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RESOLUCIÓN R-027-2023 

 
RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.  En Alajuela a las diez 
horas con cincuenta y dos minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. 
 
SE AUTORIZA PRÓRROGA AL PLAZO DE ENTREGA No. 01, PRESENTADO 
POR LAS EMPRESAS ADJUDICADASTECNOSAGOT S.A., G Y H 
STEINVORTH LTDA., DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD S.A., 
DIPROLAB DE CENTRO AMERICA CORP. S.A., DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA2022LA-000014-018962008“EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO:  Que esta Rectoría recibió el oficio DPI-063-2023, mediante el cual la 
Dirección de Proveeduría Institucional solicita la prórroga al plazo de entrega 
presentada por las empresas adjudicadas Tecnosagot S.A., G y H Steinvorth 
Ltda., Desarrollos Internacionales de Salud S.A., Diprolab de Centro America 
Corp. S.A., de la licitación abreviada 2022LA-000014-018962008 
“EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”. 
 
SEGUNDO:  Que mediante el Informe I-ACAD-007-2023 se realiza el siguiente 
detalle: 
 
1. En el punto 5.7.2. de las Condiciones Específicas del cartel, se estable como 

fecha de entrega máxima el 02 de diciembre de 2022 para todas las partidas.  
 
2. El 27 de octubre de 2022 la Dirección de Proveeduría mediante plataforma 

SICOP se amplía el plazo de adjudicación al 06 de enero de 2023 (doble de 
plazo de adjudicación 34 días hábiles), adicionalmente, se sumaron 06 días 
hábiles por cierre de plataforma SICOP, lo cual, amplió el plazo de 
adjudicación al 16 de enero de 2023. 

 
3. Que la Rectoría, adjudicó el 17 de enero de 2023 las partidas 7, 12 y 15 a la 

empresa TECNOSAGOT S.A., partida 6 a la empresa DESARROLLOS 
INTERNACIONALES DE SALUD S.A., partida 11 a la empresa G Y H 
STEINVORTH LTDA., y la partida 5 a la empresa DIPROLAB DE CENTRO 
AMERICA CORP. S.A., para la adquisición de equipo de uso en laboratorio 
(Ref.: Resolución R-004-2023). 

 
4. La relación contractual se consolidó con el contrato No. 0432023000600011-

00 empresa TECNOSAGOT notificado el 03 de febrero de 2023, el contrato 
No. 0432023000600008-00 empresa DESARROLLOS INTERNACIONALES 
DE SALUD S.A., notificado el 03 de febrero de 2023, el contrato No. 
0432023000600009-00 empresa GYH STEINVORTH LTDA., notificado el 31 
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de enero de 2023, y el contrato No. 0432023000600007 empresa DIPROLAB 
DE CENTRO AMERICA CORP. S.A., notificado el 31 de enero 2023. 

 
5. Las empresas en mención solicitan prórroga en el plazo de entrega por medio 

de la plataforma SICOP, según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  El 02 de marzo de 2023, el Área de Contratación Administrativa procede a 

informar por medio de correo electrónico a los usuarios técnicos involucrados 
lo solicitado por las empresas adjudicadas (prórroga plazo de entrega) según 
lo indicado en la cláusula quinta de esta relación de hechos, adicionalmente, 
se les indica que la prorroga será aprobada por la Proveeduría Institucional, 
debido a la situación provocada por la prorroga aprobada del acto de 
adjudicación, lo cual, no me permitió que las empresas cumplieran con el 
plazo de entrega establecido en el cartel (02-12-2022). 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: El artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
establece: A solicitud del contratista, la Administración podrá autorizar prórrogas al 
plazo de ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas por ella 
misma o causas ajenas al contratista. El contratista solicitará la prórroga dentro de 
los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que provoca la 
extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo para resolver si 
procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el contrato 
en ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga, en caso de estar 
debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual. 
 
SEGUNDO:  El Área de Contratación Administrativa verificó que las garantías de 
cumplimiento presentadas por los cuatro adjudicatarios, se encuentran vigentes 
previo al traslado de esta solicitud de prórroga a la Rectoría. 
 
TERCERO: Se ha constatado que la solicitud presentada por los cuatro 
adjudicatarios, se realizó en tiempo y forma. 
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CUARTO:  La Dirección de Proveeduría Institucional, según los hechos 
expuestos, lo establecido en el artículo No. 206 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y con base en las solicitudes de prórroga presentadas 
por los contratistas, se recomienda a la Rectoría, aprobar las prórrogas solicitadas, 
relacionadas con la Licitación Abreviada 2022LA-000014-0018962008 “EQUIPO 
USO DE LABORATORIO”, según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POR TANTO 
 

Esta Rectoría acoge el Informe de relación de hechos I-ACAD-007-2023, referido a 
la solicitud de prórroga al plazo de entrega presentada por las empresas 
adjudicadas Tecnosagot S.A., G y H Steinvorth Ltda., Desarrollos Internacionales 
de Salud S.A., Diprolab de Centro America Corp. S.A., de la licitación abreviada 
2022LA-000014-018962008 “EQUIPOSDEUSOENLABORATORIO”, de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMMANUEL GONZALEZ ALVARADO 
RECTOR 
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